

Status for Eksternweben

IT-forum, mai 2010

Presentasjon ved webredaktør Helge Olsen



Hovedmål for prosjektet

- "En plattform som er fleksibel og hvor det kan legges til ny funksjonalitet seinere."
- "Målsetningen med prosjektet var å levere en publiseringsplattform og visningssider som kunne fungere som et godt startpunkt for universitetets web".



Hovedfaser i driftsperioden

Våren 2009: Feilretting og stabilisering

Høsten 2009: Supplering av basis funksjonalitet / innhold

Våren 2010: Supplering av ønsket funksjonalitet / maler ("normal drift")

Høsten 2010: Revisjoner av eksisterende sidemaler / funksjonalitet (basert på brukerundersøkelser)



Hovedtendenser

Feilretting >> utvikling

Generell funksjonalitet >> Spesielle behov



Organisering / rutiner

- Forvaltningsavtale mellom Form.avd. og IT-avd.
- Forvaltningsavtale mellom IT-avd. og Bouvet
- Ukentlige koordineringsmøter mellom Form.avd. og IT-avd.
- Webredaktørsamlinger
- Fakultetsvise webredaktørmøter
- Kurs



Verktøy

- Jira: kommunikasjon rundt utviklingsoppgaver
- Issue Tracker: kommunikasjon med organisasjonen; feilmeldinger, utviklingsønsker, brukerstøtte
- Webredaktørsamlinger: overordnet prioritering av utviklingsoppgaver



Delmål

- Eksternweben skal ha en helhetlig arkitektur og design
- Eksternweben skal kunne gi mulighet for bedre datakontroll og skal bruke informasjon fra autoritative systemer
- Eksternweben skal være tilrettelagt for tematisk visning
- Eksternweben skal gi et godt grunnlag for enhetene til å presentere seg



Utfordringer

Innholdsproduksjon

- Delegert ansvar for innholdsproduksjon - men hvem gjør det?
- 1100 personer med publiseringstilgang - men hvor mange gjør det?

